



## לו"ז ואבני דרך של התכנית

מועד עקרוני לסיום אבן הדרך	ועדה מאשרת	משך זמן (חודשים)	אבן דרך
סוף מרץ 2015	עבודה	4	ניתוח מצב קיים
יוני 2015	עבודה	2	גיבוש חזון העיר ופרוגרמה רעיונית
ספטמבר 2015	היגוי	3	הכנת חלופות תכנוניות לתוכנית המתאר
דצמבר 2015	היגוי	3	גיבוש חלופה נבחרת
מרץ 2016	היגוי	2.5	גיבוש טיוטת מסמכי תוכנית המתאר
יולי 2016	ו.מקומית	2.5	הגשת המסמכים לוועדה המקומית והמחוזית
	ו.מחוזית	11	פרסום הודעה על הפקדת התוכנית
	ו.מחוזית	13	פרסום הודעה על מתן תוקף

סה"כ:  
17  
חודשים